

2月上旬内装工事 昇降口



2月上旬内装工事 図書館



2月上旬内装工事 トイレ(洗面所)



2月上旬内装工事 職員室



2月上旬内装工事 教室(前)



2月上旬内装工事 教室(後)



2月上旬内装工事 国際交流室兼書道室(和室)



2月上旬内装工事 メディアホール



2月上旬内装工事 メディアホール



2月上旬内装工事 調理実習室



2月上旬内装工事 化学・生物実験室



3月4日 展示スペース



3月4日 教室棟廊下



3月4日 国際交流室兼書道室



3月4日 一部の教室の天井



3月4日 教室棟廊下のパネルヒーター



3月4日 生徒用コート掛け(廊下)

